
序號 工程編號 壓力別 汰換位置 管徑大小 預定汰換日期 備註

1
工本111064

工本111067
低 公館路255巷至光明路口本支管抽換工程

160mm,100mm,80mm,

65mm
1022 M 114年11月01日~30日

2 工本111082 低 社子街52巷1號前支管抽換工程
65mm,40mm,32mm,20m

m
78 M 114年11月01日~30日

3 工本112010 低 中山北路6段161~167號支管抽換工程 50mm,40mm 53 M 114年11月01日~30日

4 工本112082 低
致遠2路113巷口至西安街2段口本支管抽換工

程

160mm,110mm,

65mm
136 M 114年11月01日~30日

5 工本112085 低 承德路7段188巷本管抽換工程
160mm,110mm,

65mm
156 M 114年11月01日~30日

6 工本112095 低 大南路312~322號支管抽換工程 80mm,32mm 47 M 114年11月01日~30日

7 工本113004 低 忠誠路2段21巷31~31之7號支管抽換工程 80mm,40mm 124 M 114年11月01日~30日

8 工本113005 低 通河東街1段17~25號支管抽換工程
80mm,65mm,

40mm
115 M 114年11月01日~30日

9 工本113024 中 文林路567號至中正路口本管抽換工程 160mm 280 M 114年11月01日~30日

10 工本113025 低 大同街209號旁旁支管抽換工程 65mm 14 M 114年11月01日~30日

11 工本113046 中 重慶北路4段130號~186號中壓本管抽換工程 225mm 190 M 114年11月01日~30日

12 工本113047 低 大業路697~705號支管抽換工程 80mm,40mm 72 M 114年11月01日~30日

13 工本113057 低 中正路213巷1號~75號本支管抽換工程
160mm,65mm,

63mm,50mm
265 M 114年11月01日~30日

14 工本113113 低
吉利街237號旁側巷(立農街1段402號後)支管

抽換工程
80mm 12 M 114年11月01日~30日

15 工本113117 低
中山北路7段114巷11號旁巷口至中山北路7段

124巷9號旁支管抽換工程
160mm,80mm 119 M 114年11月01日~30日

16 工本113136 低
雨聲街(至誠路一段35之1號旁~雨聲街4巷口)

本管抽換工程

160mm,110mm,80mm,

65mm
200 M 114年11月01日~30日

17 工本113140 低 天母西路120巷口至43號旁本管抽換工程
160mm,110mm,100mm,

80mm
144 M 114年11月01日~30日

18 工本114024 中低 文林北路166巷2弄1~7號支管抽換工程 80mm,40mm,20mm 76 M 114年11月01日~30日

19 工本114030 低 西安街1段165巷7弄10~12號支管抽換工程 80mm,40mm 94 M 114年11月01日~30日

20 工本114031 低 葫蘆街135巷本支管抽換工程 160mm,80mm 81 M 114年11月01日~30日

21 工本114044 低 天母西路11號支管抽換工程 110mm,100mm,80mm 38 M 114年11月01日~30日

22 工本114045 低 延平北路5段13~81號本管抽換工程
225mm,110mm,65mm,

40mm
319 M 114年11月01日~30日

23 工本114046 低 社子街22巷54號支管抽換工程 80mm,40mm 36 M 114年11月01日~30日

24 工本114047 低 延平北路5段213~315號本管抽換工程
225mm,110mm,80mm,

40mm
329 M 114年11月01日~30日

25 工本114048 低 社子街126巷14~20號支管抽換工程 80mm,40mm 66 M 114年11月01日~30日

26 工本114049 低 天母北路底(95號前)支管抽換工程 80mm 10 M 114年11月01日~30日

27 工本114050 低 天母北路68-1號支管抽換工程 80mm 12 M 114年11月01日~30日

28 工本114051 低 社子街63巷21弄2~6號支管抽換工程 80mm,40mm 80 M 114年11月01日~30日

29 工本114072 低 社中街152巷3號支管抽換工程 65mm 12 M 114年11月01日~30日

30 工本114074 低
通河東街1段120~123號及130巷6號支管抽換

工程
80mm,40mm 37 M 114年11月01日~30日

31 工本114075 低 前港街120巷及112~118號支管抽換工程 80mm,40mm 97 M 114年11月01日~30日

32 工本114076 低 美崙街110號支管抽換工程 80mm 13 M 114年11月01日~30日

33 工本114077 低 美崙街1~7號支管抽換工程 80mm,50mm 23 M 114年11月01日~30日

34 工本114101 低 福港街234巷2~6號支管抽換工程 80mm 35 M 114年11月01日~30日

35 工本114102 低 福港街234巷支管抽換工程 80mm 25 M 114年11月01日~30日

36 工本114103 低 福港街170號支管抽換工程 80mm 30 M 114年11月01日~30日

37 工本114116 低 大南路350號支管抽換工程 110mm,65mm 34 M 114年11月01日~30日

38 工本114117 低 華齡街26號旁支管抽換工程 110mm,80mm 18 M 114年11月01日~30日

39 工本114118 低 中山北路6段421~423號旁支管抽換工程 110mm,80mm 24 M 114年11月01日~30日

40 工本114119 低 前街50~70號等本支管抽換工程
160mm,100mm,63mm,

50mm
160 M 114年11月01日~30日

41 工本114120 低 榮華一路11號旁支管抽換工程 80mm 22 M 114年11月01日~30日

42 工本114121 低 士東路1號支管抽換工程 80mm 11 M 114年11月01日~30日

43 工本114122 低 中山北路六段290巷10號支管抽換工程 80mm 14 M 114年11月01日~30日

44 工本114123 低 中山北路六段277巷18弄2號支管抽換工程 65mm 8 M 114年11月01日~30日

45 工本114124 低 中山北路六段277巷4弄口支管抽換工程 110mm,80mm 23 M 114年11月01日~30日

46 工本114125 低 克強路10巷19弄2~4號支管抽換工程 110mm,65mm 23 M 114年11月01日~30日

47 工本114126 低 中山北路6段315巷3弄13號旁支管抽換工程 110mm,80mm 16 M 114年11月01日~30日

48 工本114127 低 福國路58號前支管抽換工程 110mm,65mm 32 M 114年11月01日~30日

49 工本114128 低 中山北路5段852~854號支管抽換工程 80mm,40mm 61 M 114年11月01日~30日

50 工本114129 低 中山北路5段850巷27~29號支管抽換工程 65mm,40mm 32 M 114年11月01日~30日

  件數合件:共50件                              長度合計: 4918 M
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