

陽明山瓦斯股份有限公司
111年01月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69M	111年01月01日~31日	
2	工本107011	低	兩聲街66號支管抽換工程	65mm, 32mm	18M	111年01月01日~31日	
3	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608M	111年01月01日~31日	
4	工本108089	低	延平北路六段155巷6-22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15M	111年01月01日~31日	
5	工本109032	低	泉源路36之1-5號(泉源新境)支管抽換工程	80mm, 40mm	102M	111年01月01日~31日	
6	工本109038	低	芝玉路1段137~147號支管抽換工程	100mm, 80mm, 50mm	167M	111年01月01日~31日	
7	工本109042	低	中央北路1段110號旁後巷支管抽換工程	50mm, 40mm	120M	111年01月01日~31日	
8	工本109029	低	華齡街42號支管抽換工程	50mm, 40mm, 32mm, 20mm	328M	111年01月01日~31日	
9	工本109022	低	中山北路7段34之1-4號支管抽換工程	65mm, 40mm	42M	111年01月01日~31日	
10	工本110053	低	溫泉路58巷2之2號立管抽換工程	40mm	34M	111年01月01日~31日	
11	工本110054	低	中和街292巷20弄4號支管抽換工程	65mm, 40mm	62M	111年01月01日~31日	
12	工本110076	低	大同街168巷5弄1-3號旁支管抽換工程	80mm	25M	111年01月01日~31日	
13	工本110007	低	承德路4段58巷(全線)本支管抽換工程	225mm, 160mm, 65mm, 50mm	329M	111年01月01日~31日	
14	工本110110	低	社中街33巷30號旁支管抽換工程	65mm	18M	111年01月01日~31日	
15	工本110117	低	華齡街40巷口至40巷7號旁支管抽換工程	80mm	53M	111年01月01日~31日	
16	工本110111	低	承德路四段58巷46弄口至46弄8號旁支管抽換工程	65mm	67M	111年01月01日~31日	
17	工本110032	低	大同街(育仁路至光明路口)(北投國小周邊)本支管抽換工程	110mm	108M	111年01月01日~31日	
18	工本109091 工本109092	低	中山北路7段213號支管抽換工程	100mm, 80mm, 40mm	535M	111年01月01日~31日	
19	工本110116	低	福壽街1-41號後巷路面支管抽換工程	80mm, 40mm	168M	111年01月01日~31日	
20	工本110103	低	西安街1段281巷1-15號後巷支管抽換工程	80mm, 40mm	84M	111年01月01日~31日	
21	工本110117	低	華齡街40巷口至40巷7號旁支管抽換工程	100mm, 80mm, 65mm, 50mm	88M	111年01月01日~31日	
22	工本110010 工本110011	低	延平北路六段258巷口至258巷56弄口及延平北路六段256號旁路面(社子國小周邊)本支管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 40mm	212M	111年01月01日~31日	
23	工本110033 工本110034	低	致遠二路与石牌路1段口至致遠二路113巷口(石牌國小周邊)本支管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 40mm	291M	111年01月01日~31日	
24	工本110035 工本110036	低	重慶北路四段143巷口至重慶北路四段75巷口(全國加油站周邊)至重慶北路四段1巷口本支管抽換工程	225mm, 160mm, 110mm	464M	111年01月01日~31日	
25	工本110037 工本110038	低	重慶北路四段1巷口至1巷15弄口至延平北路5段口本支管抽換工程	225mm, 80mm	240M	111年01月01日~31日	
件數合件:		共25件		長度合計:4247M			