

陽明山瓦斯股份有限公司  
111年03月汰換管線計畫表

| 序號    | 工程編號                 | 壓力別  | 汰換位置                                             | 管徑大小                            | 汰換長度 | 預定汰換日期         | 備註 |
|-------|----------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------|----|
| 1     | 工本106009             | 低    | 崇仁路一段34巷內支管抽換工程                                  | 65mm, 50mm, 25mm, 20mm          | 69M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 2     | 工本107011             | 低    | 雨聲街66號支管抽換工程                                     | 65mm, 32mm                      | 18M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 3     | 工本107062             | 中、低  | 葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程    | 315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm | 608M | 111年03月01日~31日 |    |
| 4     | 工本108089             | 低    | 延平北路六段155巷6~22號支管抽換工程                            | 63mm, 20mm                      | 15M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 5     | 工本109032             | 低    | 泉源路36之1~5號(泉源新境)支管抽換工程                           | 80mm, 40mm                      | 102M | 111年03月01日~31日 |    |
| 6     | 工本109038             | 低    | 芝玉路1段137~147號支管抽換工程                              | 100mm, 80mm, 50mm               | 167M | 111年03月01日~31日 |    |
| 7     | 工本109042             | 低    | 中央北路1段110號旁後巷支管抽換工程                              | 50mm, 40mm                      | 120M | 111年03月01日~31日 |    |
| 8     | 工本109022             | 低    | 中山北路7段34之1~4號支管抽換工程                              | 65mm, 40mm                      | 42M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 9     | 工本110054             | 低    | 中和街292巷20弄4號支管抽換工程                               | 65mm, 40mm                      | 62M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 10    | 工本110076             | 低    | 大同街168巷5弄1~3號旁支管抽換工程                             | 80mm                            | 25M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 11    | 工本110110             | 低    | 社中街33巷30號旁支管抽換工程                                 | 65mm                            | 18M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 12    | 工本110117             | 低    | 華齡街40巷口至40巷7號旁支管抽換工程                             | 100mm, 80mm, 65mm, 50mm         | 53M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 13    | 工本109091<br>工本109092 | 低    | 中山北路7段213號支管抽換工程                                 | 100mm, 80mm, 40mm               | 535M | 111年03月01日~31日 |    |
| 14    | 工本110116             | 低    | 福壽街1~41號後巷路面支管抽換工程                               | 80mm, 40mm                      | 168M | 111年03月01日~31日 |    |
| 15    | 工本110103             | 低    | 西安街1段281巷1~15號後巷支管抽換工程                           | 80mm, 40mm                      | 84M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 16    | 工本110033<br>工本110034 | 低    | 致遠二路與石牌路1段口至致遠二路113巷口(石牌國小周邊)本支管抽換工程             | 160mm, 110mm, 80mm, 40mm        | 291M | 111年03月01日~31日 |    |
| 17    | 工本110035<br>工本110036 | 低    | 重慶北路四段143巷口至重慶北路四段75巷口(全國加油站周邊)至重慶北路四段1巷口本支管抽換工程 | 225mm, 160mm, 110mm             | 464M | 111年03月01日~31日 |    |
| 18    | 工本110037<br>工本110038 | 低    | 重慶北路四段1巷口至1巷15弄口至延平北路5段口本支管抽換工程                  | 225mm, 80mm                     | 240M | 111年03月01日~31日 |    |
| 19    | 工本110118             | 低    | 東華街1段400巷6~14號及建民151巷1~15號支管抽換工程                 | 65mm                            | 60M  | 111年03月01日~31日 |    |
| 件數合併： |                      | 共19件 |                                                  | 長度合計:3141M                      |      |                |    |