

陽明山瓦斯股份有限公司
111年06月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69 M	111年06月01日~30日	
2	工本107011	低	雨聲街66號支管抽換工程	65mm, 32mm	18 M	111年06月01日~30日	
3	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608 M	111年06月01日~30日	
4	工本108089	低	延平北路六段155巷6~22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15 M	111年06月01日~30日	
5	工本109032	低	泉源路36之1~5號(泉源新境)支管抽換工程	80mm, 40mm	102 M	111年06月01日~30日	
6	工本109038	低	芝玉路1段137~147號支管抽換工程	100mm, 80mm, 50mm	167 M	111年06月01日~30日	
7	工本109042	低	中央北路1段110號旁後巷支管抽換工程	50mm, 40mm	120 M	111年06月01日~30日	
8	工本109022	低	中山北路7段34之1~4號支管抽換工程	65mm, 40mm	42 M	111年06月01日~30日	
9	工本110076	低	大同街168巷5弄1~3號旁支管抽換工程	80mm	25 M	111年06月01日~30日	
10	工本110116	低	福壽街1~41號後巷路面支管抽換工程	80mm, 40mm	168 M	111年06月01日~30日	
11	工本110103	低	西安街1段281巷1~15號後巷支管抽換工程	80mm, 40mm	84 M	111年06月01日~30日	
12	工本110035 工本110036	低	重慶北路四段143巷口至重慶北路四段75巷口(全國加油站周邊)至重慶北路四段1巷口本支管抽換工程	225mm, 160mm, 110mm	464 M	111年06月01日~30日	
13	工本111036	低	裕民一路40巷19號支管抽換工程	80mm	252 M	111年06月01日~30日	
14	工本111011	低	懷德街11巷1弄6號立管抽換工程	40mm	25 M	111年06月01日~30日	
15	工本111034	中	承德路7段(石牌路口至吉利整壓站)本管抽換工程	315mm	1866 M	111年06月01日~30日	
16	工本111013	低	大東路(福德路至士林整壓站)(士林國小周邊)本支管抽換工程	225mm	106 M	111年06月01日~30日	
17	工本111023	低	中山北路6段290巷10號支管抽換工程	65mm	51 M	111年06月01日~30日	
18	工本111004	低	士東路89巷口至中山北路6段本支管抽換工程	160mm	195 M	111年06月01日~30日	
件數合件: 共18件					長度合計: 4377 M		