

陽明山瓦斯股份有限公司
112年02月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69 M	112年02月01日~28日	
2	工本107011	低	雨聲街66號支管抽換工程	65mm, 32mm	18 M	112年02月01日~28日	
3	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608 M	112年02月01日~28日	
4	工本108089	低	延平北路六段155巷6-22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15 M	112年02月01日~28日	
5	工本109032	低	泉源路36之1-5號(泉源新境)支管抽換工程	80mm, 40mm	102 M	112年02月01日~28日	
6	工本109042	低	中央北路1段110號旁後巷支管抽換工程	50mm, 40mm	120 M	112年02月01日~28日	
7	工本109022	低	中山北路7段34之1~4號支管抽換工程	65mm, 40mm	42 M	112年02月01日~28日	
8	工本110076	低	大同街168巷5弄1-3號旁支管抽換工程	80mm	25 M	112年02月01日~28日	
9	工本110116	低	福壽街1-41號後巷路面支管抽換工程	80mm, 40mm	168 M	112年02月01日~28日	
10	工本111034	中	承德路7段(石牌路口至吉利整壓站)本管抽換工程	315mm	1866 M	112年02月01日~28日	
11	工本111045	低	天母西路40號支管抽換工程	65mm	70.6 M	112年02月01日~28日	
12	工本111064 工本111067	低	公館路255巷至光明路口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm, 65mm	1022 M	112年02月01日~28日	
13	工本111060	低	致遠二路125巷2-17號支管抽換工程	80mm	12 M	112年02月01日~28日	
14	工本111077	低	石牌路2段304號(榮總周邊)支管抽換工程	80mm	321.6 M	112年02月01日~28日	
15	工本111057	低	天母北路60號支管抽換工程	80mm	25.95 M	112年02月01日~28日	
16	工本111082	低	社子街52巷1號前支管抽換工程	65mm, 40mm, 32mm, 20mm	78 M	112年02月01日~28日	
17	工本111084	低	延平北路5段83巷口至葫蘆街口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 50mm, 32mm	122 M	112年02月01日~28日	
18	工本111085	低	福國路100號支管抽換工程	160mm, 110mm, 100mm, 50mm	279 M	112年02月01日~28日	
19	工本111091	低	大東路135號頂樓支管抽換工程	65mm	72 M	112年02月01日~28日	
20	工本111092	低	大北路62-74號支管抽換工程	65mm, 40mm	97 M	112年02月01日~28日	
21	工本111098	低	至誠路2段60巷2號頂樓支管抽換工程	80mm, 40mm	66 M	112年02月01日~28日	
22	工本111107	低	天玉街38巷16弄6號本管抽換工程	160mm, 80mm	104 M	112年02月01日~28日	
23	工本111110	低	通河東街1段6巷10號本支管抽換工程	110mm, 80mm	45 M	112年02月01日~28日	
24	工本111117	低	小西街28之1號支管抽換工程	80mm, 40mm	56 M	112年02月01日~28日	
25	工本111118	低	福港街259巷21號支管抽換工程	80mm, 40mm	50 M	112年02月01日~28日	
26	工本111120	低	前街76-90號支管抽換工程	100mm, 80mm, 40mm	143 M	112年02月01日~28日	
27	工本111124	低	士東路19-45號支管抽換工程	80mm, 40mm	88 M	112年02月01日~28日	
28	工本112001	低	雙全街62巷口至2號旁及雙全街56至60號後巷支管抽換工程	80mm	39 M	112年02月01日~28日	
29	工本112003	低	中山北路5段777巷及756巷支管抽換工程	110mm, 80mm	73 M	112年02月01日~28日	
30	工本112006	低	裕民一路40巷1-7號支管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	81 M	112年02月01日~28日	
31	工本112007	低	榮華一路5巷1-5號支管抽換工程	65mm	32 M	112年02月01日~28日	
32	工本112009	低	建民路151巷口支管抽換工程	110mm	10 M	112年02月01日~28日	
33	工本112010	低	中山北路6段161-167號支管抽換工程	50mm, 40mm	53 M	112年02月01日~28日	
件數合計: 共33件				長度合計: 5973 M			