

陽明山瓦斯股份有限公司  
112年03月汰換管線計畫表

| 序號         | 工程編號                 | 壓力別 | 汰換位置                                          | 管徑大小                            | 汰換長度    | 預定汰換日期         | 備註 |
|------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|----|
| 1          | 工本106009             | 低   | 崇仁路一段34巷內支管抽換工程                               | 65mm, 50mm, 25mm, 20mm          | 69 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 2          | 工本107011             | 低   | 雨聲街66號支管抽換工程                                  | 65mm, 32mm                      | 18 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 3          | 工本107062             | 中、低 | 葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程 | 315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm | 608 M   | 112年03月01日~31日 |    |
| 4          | 工本108089             | 低   | 延平北路六段155巷6~22號支管抽換工程                         | 63mm, 20mm                      | 15 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 5          | 工本109032             | 低   | 泉源路36之1~5號(泉源新境)支管抽換工程                        | 80mm, 40mm                      | 102 M   | 112年03月01日~31日 |    |
| 6          | 工本109022             | 低   | 中山北路7段34之1~4號支管抽換工程                           | 65mm, 40mm                      | 42 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 7          | 工本110076             | 低   | 大同街168巷5弄1~3號旁支管抽換工程                          | 80mm                            | 25 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 8          | 工本110116             | 低   | 福壽街1~41號後巷路面支管抽換工程                            | 80mm, 40mm                      | 168 M   | 112年03月01日~31日 |    |
| 9          | 工本111034             | 中   | 承德路7段(石牌路口至吉利整壓站)本管抽換工程                       | 315mm                           | 1866 M  | 112年03月01日~31日 |    |
| 10         | 工本111045             | 低   | 天母西路40號支管抽換工程                                 | 65mm                            | 70.6 M  | 112年03月01日~31日 |    |
| 11         | 工本111064<br>工本111067 | 低   | 公館路255巷至光明路口本支管抽換工程                           | 160mm, 100mm, 80mm, 65mm        | 1022 M  | 112年03月01日~31日 |    |
| 12         | 工本111060             | 低   | 致遠二路125巷2~17號支管抽換工程                           | 80mm                            | 12 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 13         | 工本111077             | 低   | 石牌路2段304號(榮總周邊)支管抽換工程                         | 80mm                            | 321.6 M | 112年03月01日~31日 |    |
| 14         | 工本111057             | 低   | 天母北路60號支管抽換工程                                 | 80mm                            | 25.95 M | 112年03月01日~31日 |    |
| 15         | 工本111082             | 低   | 社子街52巷1號前支管抽換工程                               | 65mm, 40mm, 32mm, 20mm          | 78 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 16         | 工本111084             | 低   | 延平北路5段83巷口至葫蘆街口本支管抽換工程                        | 160mm, 100mm, 50mm, 32mm        | 122 M   | 112年03月01日~31日 |    |
| 17         | 工本111085             | 低   | 福國路100號支管抽換工程                                 | 160mm, 110mm, 100mm, 50mm       | 279 M   | 112年03月01日~31日 |    |
| 18         | 工本111098             | 低   | 至誠路2段60巷2號頂樓支管抽換工程                            | 80mm, 40mm                      | 66 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 19         | 工本111107             | 低   | 天玉街38巷16弄6號本管抽換工程                             | 160mm, 80mm                     | 104 M   | 112年03月01日~31日 |    |
| 20         | 工本111110             | 低   | 通河東街1段6巷10號本支管抽換工程                            | 110mm, 80mm                     | 45 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 21         | 工本111117             | 低   | 小西街28之1號支管抽換工程                                | 80mm, 40mm                      | 56 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 22         | 工本111118             | 低   | 福港街259巷21號支管抽換工程                              | 80mm, 40mm                      | 50 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 23         | 工本111120             | 低   | 前街76~90號支管抽換工程                                | 100mm, 80mm, 40mm               | 143 M   | 112年03月01日~31日 |    |
| 24         | 工本111124             | 低   | 士東路19~45號支管抽換工程                               | 80mm, 40mm                      | 88 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 25         | 工本112003             | 低   | 中山北路5段777巷及756巷支管抽換工程                         | 110mm, 80mm                     | 73 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 26         | 工本112006             | 低   | 裕民一路40巷1~7號支管抽換工程                             | 160mm, 110mm, 80mm              | 81 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 27         | 工本112007             | 低   | 榮華一路5巷1~5號支管抽換工程                              | 65mm                            | 32 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 28         | 工本112009             | 低   | 建民路151巷口支管抽換工程                                | 110mm                           | 10 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 29         | 工本112010             | 低   | 中山北路6段161~167號支管抽換工程                          | 50mm, 40mm                      | 53 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 30         | 工本112012             | 低   | 明德路118巷13號支管抽換工程                              | 80mm                            | 34 M    | 112年03月01日~31日 |    |
| 31         | 工本112017             | 低   | 知行路202巷全線本管抽管工程                               | 160mm, 80mm                     | 181 M   | 112年03月01日~31日 |    |
| 件數合件: 共31件 |                      |     |                                               | 長度合計: 5860 M                    |         |                |    |