

陽明山瓦斯股份有限公司 112年07月汰換管線計畫表							
序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69 M	112年07月01日~31日	
2	工本107011	低	兩聲街66號支管抽換工程	65mm, 32mm	18 M	112年07月01日~31日	
3	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608 M	112年07月01日~31日	
4	工本108089	低	延平北路六段155巷6-22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15 M	112年07月01日~31日	
5	工本109032	低	泉源路36之1-5號(泉源新境)支管抽換工程	80mm, 40mm	102 M	112年07月01日~31日	
6	工本109022	低	中山北路7段34之1-4號支管抽換工程	65mm, 40mm	42 M	112年07月01日~31日	
7	工本110076	低	大同街168巷5弄1-3號旁支管抽換工程	80mm	25 M	112年07月01日~31日	
8	工本110116	低	福壽街1-41號後巷路面支管抽換工程	80mm, 40mm	168 M	112年07月01日~31日	
9	工本111045	低	天母西路40號支管抽換工程	65mm	70.6 M	112年07月01日~31日	
10	工本111064 工本111067	低	公館路255巷至光明路口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm, 65mm	1022 M	112年07月01日~31日	
11	工本111060	低	致遠二路125巷2-17號支管抽換工程	80mm	12 M	112年07月01日~31日	
12	工本111077	低	石牌路2段304號(榮德周邊)支管抽換工程	80mm	321.6 M	112年07月01日~31日	
13	工本111057	低	天母北路60號支管抽換工程	80mm	25.95 M	112年07月01日~31日	
14	工本111082	低	社子街52巷1號前支管抽換工程	65mm, 40mm, 32mm, 20mm	78 M	112年07月01日~31日	
15	工本111084	低	延平北路5段83巷口至葫蘆街口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 50mm, 32mm	122 M	112年07月01日~31日	
16	工本111098	低	至誠路2段60巷2號頂樓支管抽換工程	80mm, 40mm	66 M	112年07月01日~31日	
17	工本111107	低	天玉街38巷16弄6號本管抽換工程	160mm, 80mm	104 M	112年07月01日~31日	
18	工本111110	低	通河東街1段6巷10號本支管抽換工程	110mm, 80mm	45 M	112年07月01日~31日	
19	工本111117	低	小西街28之1號支管抽換工程	80mm, 40mm	56 M	112年07月01日~31日	
20	工本111118	低	福港街259巷21號支管抽換工程	80mm, 40mm	50 M	112年07月01日~31日	
21	工本111120	低	前街76-90號支管抽換工程	100mm, 80mm, 40mm	143 M	112年07月01日~31日	
22	工本111124	低	士東路19-45號支管抽換工程	80mm, 40mm	88 M	112年07月01日~31日	
23	工本112003	低	中山北路5段777巷及756巷支管抽換工程	110mm, 80mm	73 M	112年07月01日~31日	
24	工本112009	低	建民路151巷口支管抽換工程	110mm	10 M	112年07月01日~31日	
25	工本112010	低	中山北路6段161-167號支管抽換工程	50mm, 40mm	53 M	112年07月01日~31日	
26	工本112012	低	明德路118巷13號支管抽換工程	80mm	34 M	112年07月01日~31日	
27	工本112018	中	文林路627號-752號中壓B本管抽換工程	160mm	743 M	112年07月01日~31日	
28	工本112025	低	承德路4段292巷口至292巷與大南路口本支管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	174 M	112年07月01日~31日	
29	工本112031	低	中和街278巷1-17號前支管抽換工程	110mm, 65mm	68 M	112年07月01日~31日	
30	工本112032	低	大業路與大同街口至大同街223號前及大同街225-243號前本支管抽換工程	225mm, 160mm, 65mm, 40mm	217 M	112年07月01日~31日	
31	工本112033	低	中和街474巷13號前支管抽換工程	80mm	12 M	112年07月01日~31日	
32	工本112034	低	義理街63巷3-13號支管抽換工程	65mm	40 M	112年07月01日~31日	
33	工本112035	低	建民路162巷(懷德街14巷口至2號旁)支管抽換工程	160mm	20 M	112年07月01日~31日	
34	工本112038	低	致遠一路2段125巷1-3號支管抽換工程	65mm, 40mm	44 M	112年07月01日~31日	
35	工本112040	低	石牌路1段166巷17-19號支管抽換工程	80mm, 40mm	38 M	112年07月01日~31日	
36	工本112041	低	致遠一路1段46巷6-8號支管抽換工程	50mm, 40mm	43 M	112年07月01日~31日	
37	工本112042	低	建民路162巷4-10號支管抽換工程	80mm, 40mm	39 M	112年07月01日~31日	
38	工本112043	低	文林北路166巷2弄1-7號支管抽換工程	80mm, 40mm	76 M	112年07月01日~31日	
39	工本112044	低	建民路36巷6-8號支管抽換工程	65mm, 40mm	44 M	112年07月01日~31日	
40	工本112051	低	天母西路46號(1-4樓)立管抽換工程	40mm, 32mm, 20mm	130 M	112年07月01日~31日	
41	工本112052	低	實踐街10-16號及19-21號本支管抽換工程	160mm, 80mm, 65mm	124 M	112年07月01日~31日	
42	工本112053	低	華賢街218巷(218巷23弄至264巷)本管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 65mm	199 M	112年07月01日~31日	
43	工本112054	低	大同街204巷全線本管抽換工程	160mm, 80mm, 65mm	193 M	112年07月01日~31日	
44	工本112055	低	大同街204巷13號旁至永興路1段46巷口及208巷口本管抽換工程	160mm, 80mm	126 M	112年07月01日~31日	
45	工本112056	低	實踐街35-47號支管抽換工程	160mm, 80mm, 32mm	154 M	112年07月01日~31日	
46	工本112057	低	中和街464-472號支管抽換工程	80mm, 32mm	54 M	112年07月01日~31日	
47	工本112058	低	中和街292巷1-13號支管抽換工程	80mm, 32mm	174 M	112年07月01日~31日	
48	工本112059	低	華賢街203-237號(實踐街口至華賢街239巷口)本管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	166 M	112年07月01日~31日	
49	工本112066	低	東華街1段46及38號支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	263 M	112年07月01日~31日	
件數合併:共49件				長度合計: 6299 M			