

陽明山瓦斯股份有限公司
112年12月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本106009	低	雪仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69 ㄞ	112年12月01日~31日	
2	工本107011	低	尚賢街60號支管抽換工程	65mm, 32mm	18 ㄞ	112年12月01日~31日	
3	工本107062 中、低	低	葫蘆街29巷24號至延平北路5段14號前、 豐慶北路4段1巷21弄2號旁中低壓水管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608 ㄞ	112年12月01日~31日	
4	工本108089	低	延平北路六段155巷6-22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15 ㄞ	112年12月01日~31日	
5	工本109032	低	東海路36之1-5號(東海新境)支管抽換工程	80mm, 40mm	102 ㄞ	112年12月01日~31日	
6	工本109022	低	中山北路7段34之1-4號支管抽換工程	65mm, 40mm	42 ㄞ	112年12月01日~31日	
7	工本110076	低	大同街168巷5弄1-3號中支管抽換工程	80mm	25 ㄞ	112年12月01日~31日	
8	工本110118	低	福壽街1-41號港巷路面支管抽換工程	80mm, 40mm	168 ㄞ	112年12月01日~31日	
9	工本111045	低	大母西路40號支管抽換工程	65mm	70.6 ㄞ	112年12月01日~31日	
10	工本111064 工本111067	低	公館路255巷至光明路口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm, 65mm	1022 ㄞ	112年12月01日~31日	
11	工本111060	低	鐵道二路125巷2-17號支管抽換工程	80mm	12 ㄞ	112年12月01日~31日	
12	工本111077	低	石牌路2段304號(榮德閣邊)支管抽換工程	80mm	321.6 ㄞ	112年12月01日~31日	
13	工本111057	低	大母北路60號支管抽換工程	80mm	25.95 ㄞ	112年12月01日~31日	
14	工本111082	低	社子街52巷1號前支管抽換工程	65mm, 40mm, 32mm, 20mm	78 ㄞ	112年12月01日~31日	
15	工本111084	低	延平北路5段83巷口至葫蘆街口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 50mm, 32mm	122 ㄞ	112年12月01日~31日	
16	工本111098	低	五城路2段60巷2號頂樓支管抽換工程	80mm, 40mm	66 ㄞ	112年12月01日~31日	
17	工本111110	低	通河東街1段9巷10號本支管抽換工程	110mm, 80mm	45 ㄞ	112年12月01日~31日	
18	工本111117	低	小西街28之1號支管抽換工程	80mm, 40mm	56 ㄞ	112年12月01日~31日	
19	工本111118	低	福邊街259巷21號支管抽換工程	80mm, 40mm	50 ㄞ	112年12月01日~31日	
20	工本111120	低	前街76-90號支管抽換工程	100mm, 80mm, 40mm	143 ㄞ	112年12月01日~31日	
21	工本112003	低	中山北路5段777巷及756巷支管抽換工程	110mm, 80mm	73 ㄞ	112年12月01日~31日	
22	工本112009	低	建民路151巷口支管抽換工程	110mm	10 ㄞ	112年12月01日~31日	
23	工本112010	低	中山北路6段161-167號支管抽換工程	50mm, 40mm	53 ㄞ	112年12月01日~31日	
24	工本112018	中	文林路627號-752號中壓B水管抽換工程	160mm	743 ㄞ	112年12月01日~31日	
25	工本112034	低	義理街63巷3-19號支管抽換工程	65mm	40 ㄞ	112年12月01日~31日	
26	工本112035	低	建民路162巷(懷德街14巷口至2號旁)支管抽換工程	160mm	20 ㄞ	112年12月01日~31日	
27	工本112041	低	政道一路1段66巷6-8號支管抽換工程	50mm, 40mm	43 ㄞ	112年12月01日~31日	
28	工本112042	低	建民路162巷4-10號支管抽換工程	80mm, 40mm	39 ㄞ	112年12月01日~31日	
29	工本112043	低	文林北路166巷2弄1-7號支管抽換工程	80mm, 40mm	76 ㄞ	112年12月01日~31日	
30	工本112044	低	建民路30巷6-8號支管抽換工程	65mm, 40mm	44 ㄞ	112年12月01日~31日	
31	工本112051	低	大母西路46號(1-4樓)支管抽換工程	40mm, 32mm, 20mm	130 ㄞ	112年12月01日~31日	
32	工本112055	低	大同街204巷13號至永興路1段46巷口及208巷口本管抽換工程	160mm, 80mm	126 ㄞ	112年12月01日~31日	
33	工本112056	低	實政街35-47號支管抽換工程	160mm, 80mm, 32mm	154 ㄞ	112年12月01日~31日	
34	工本112057	低	中和街464-472號支管抽換工程	80mm, 32mm	54 ㄞ	112年12月01日~31日	
35	工本112058	低	中和街292巷1-19號支管抽換工程	80mm, 32mm	174 ㄞ	112年12月01日~31日	
36	工本112059	低	集賢街203-237號(實政街口至集賢街238巷口)水管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	166 ㄞ	112年12月01日~31日	
37	工本112066	低	東華街1段46及38號支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	263 ㄞ	112年12月01日~31日	
38	工本112074	低	榮華一路4巷3-5號支管抽換工程	80mm, 40mm	21 ㄞ	112年12月01日~31日	
39	工本112080	低	榮華三路43-55號本支管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	82 ㄞ	112年12月01日~31日	
40	工本112081	低	文化三路25-31號支管抽換工程	80mm, 40mm, 20mm	64 ㄞ	112年12月01日~31日	
41	工本112082	低	鐵道2路113巷口至西安街2段口本支管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	136 ㄞ	112年12月01日~31日	
42	工本112083	低	後港街42巷(前港街26巷1-9號)支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	67 ㄞ	112年12月01日~31日	
43	工本112084	低	杏林二路7-19號港巷支管抽換工程	110mm, 80mm, 40mm, 32mm	114 ㄞ	112年12月01日~31日	
44	工本112085	低	承德路7段188巷水管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	156 ㄞ	112年12月01日~31日	
45	工本112086	低	社子街22巷23弄與22巷口至社子街63巷2號中本支管抽換工程	110mm, 65mm	119 ㄞ	112年12月01日~31日	
46	工本112087	低	後港街42巷(後港街口至華新街2巷口)本管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	147 ㄞ	112年12月01日~31日	
47	工本112089	低	社子街22巷2-58號(22巷23弄口至社子街口)本管抽換工程	160mm, 110mm, 63mm, 32mm	194 ㄞ	112年12月01日~31日	
48	工本112093	低	懷德街99巷1號支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	78 ㄞ	112年12月01日~31日	
49	工本112094	低	忠成街22巷15弄17號支管抽換工程	160mm, 110mm, 25mm	41 ㄞ	112年12月01日~31日	
50	工本112095	低	大南路312-322號支管抽換工程	80mm, 32mm	47 ㄞ	112年12月01日~31日	
51	工本112096	低	承德路4段268巷8號支管抽換工程	80mm, 32mm	30 ㄞ	112年12月01日~31日	
52	工本112097	低	士農路1號支管抽換工程	80mm, 65mm, 32mm	58 ㄞ	112年12月01日~31日	
53	工本112098	低	明德路145號及147-153號支管抽換工程	110mm, 80mm, 32mm	116 ㄞ	112年12月01日~31日	
54	工本112099	低	光復路4號支管抽換工程	65mm, 40mm	25 ㄞ	112年12月01日~31日	
55	工本112100	低	榮華一路11號本支管抽換工程	80mm, 65mm, 40mm	49 ㄞ	112年12月01日~31日	
56	工本112101	低	榮華一路9巷至榮華三路本管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 65mm	199 ㄞ	112年12月01日~31日	
57	工本112102	低	延平北路6段258巷20弄口至永平街6巷口本管抽換工程	110mm, 63mm	86 ㄞ	112年12月01日~31日	
58	工本112103	低	義理街72-82號支管抽換工程	80mm, 32mm	69 ㄞ	112年12月01日~31日	
59	工本112104	低	石牌路二段130巷口至130巷2弄4號旁支管抽換工程	160mm, 50mm, 32mm	55 ㄞ	112年12月01日~31日	
60	工本112105	低	自強街140號支管抽換工程	80mm, 40mm, 25mm	55 ㄞ	112年12月01日~31日	
61	工本112106	低	立農街1段349巷1弄3號支管抽換工程	110mm, 65mm, 40mm	68 ㄞ	112年12月01日~31日	
62	工本112107	低	榮德內(石牌路2段至動力中心)本管抽換工程	160mm, 110mm, 100mm, 50mm	340 ㄞ	112年12月01日~31日	
63	工本112108	低	大南路221-235號本管抽換工程	110mm, 80mm, 63mm, 32mm	54 ㄞ	112年12月01日~31日	
64	工本112109	低	文林路587巷9弄7-13號支管抽換工程	65mm, 40mm	27 ㄞ	112年12月01日~31日	
65	工本112118	低	前街77號支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	96 ㄞ	112年12月01日~31日	
件數合併:共65件				長度合計: 7860 ㄞ			