

陽明山瓦斯股份有限公司 113年02月汰換管線計畫表						
序號	工程編號	管方位	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期
1	工本106009	低	普仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69 M	113年02月01日~29日
2	工本107011	低	瑞賢街66號支管抽換工程	65mm, 32mm	18 M	113年02月01日~29日
3	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前系統中北路5段14號前、豐慶光路4段1巷27巷2號中低壓水管抽換工程	215mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608 M	113年02月01日~29日
4	工本108089	低	延平北路六段155巷6-22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15 M	113年02月01日~29日
5	工本109032	低	東源路36之1-5號(東源新境)支管抽換工程	80mm, 40mm	102 M	113年02月01日~29日
6	工本109022	低	中山北路7段34之1-4號支管抽換工程	65mm, 40mm	42 M	113年02月01日~29日
7	工本110070	低	大同街168巷5弄1-3號中支管抽換工程	80mm	25 M	113年02月01日~29日
8	工本110116	低	瑞壽街1-41號後巷路面支管抽換工程	80mm, 40mm	168 M	113年02月01日~29日
9	工本11045	低	大智西路60號支管抽換工程	65mm	70.6 M	113年02月01日~29日
10	工本110864 工本110967	低	公館路255巷至光明路口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm, 65mm	1022 M	113年02月01日~29日
11	工本111060	低	縣道二路125巷2-17號支管抽換工程	80mm	12 M	113年02月01日~29日
12	工本111072	低	石牌路2段304號(富德周邊)支管抽換工程	80mm	322 M	113年02月01日~29日
13	工本111057	低	大智北路60號支管抽換工程	80mm	26 M	113年02月01日~29日
14	工本111082	低	莊子街52巷1號前支管抽換工程	65mm, 40mm, 32mm, 20mm	78 M	113年02月01日~29日
15	工本111084	低	延平北路5段83巷口至葫蘆街口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 50mm, 32mm	122 M	113年02月01日~29日
16	工本111098	低	至誠路2段60巷2號連棟支管抽換工程	80mm, 40mm	66 M	113年02月01日~29日
17	工本111112	低	小西街28之1號支管抽換工程	80mm, 40mm	56 M	113年02月01日~29日
18	工本111118	低	瑞慶街259巷21號支管抽換工程	80mm, 40mm	50 M	113年02月01日~29日
19	工本112003	低	中山北路5段777巷及756巷支管抽換工程	110mm, 80mm	73 M	113年02月01日~29日
20	工本112009	低	建民路151巷口支管抽換工程	110mm	10 M	113年02月01日~29日
21	工本112010	低	中山北路6段161-167號支管抽換工程	50mm, 40mm	53 M	113年02月01日~29日
22	工本112018	中	文林路622號-752號中壓B水管抽換工程	160mm	743 M	113年02月01日~29日
23	工本112034	低	義理街63巷3-13號支管抽換工程	65mm	40 M	113年02月01日~29日
24	工本112035	低	建民路162巷(信德街14巷口至2號中)支管抽換工程	160mm	20 M	113年02月01日~29日
25	工本112041	低	縣道一路1段45巷6-8號支管抽換工程	50mm, 40mm	43 M	113年02月01日~29日
26	工本112042	低	建民路162巷4-10號支管抽換工程	80mm, 40mm	39 M	113年02月01日~29日
27	工本112043	低	文林北路166巷2弄1-7號支管抽換工程	80mm, 40mm	70 M	113年02月01日~29日
28	工本112044	低	建民路36巷6-8號支管抽換工程	65mm, 40mm	44 M	113年02月01日~29日
29	工本112056	低	實政街35-47號支管抽換工程	160mm, 80mm, 32mm	154 M	113年02月01日~29日
30	工本112057	低	中和街464-472號支管抽換工程	80mm, 32mm	54 M	113年02月01日~29日
31	工本112058	低	中和街292巷1-13號支管抽換工程	80mm, 32mm	174 M	113年02月01日~29日
32	工本112059	低	瑞賢街203-237號(實政街口至瑞賢街)239巷口)水管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	166 M	113年02月01日~29日
33	工本112074	低	崇華一路4巷3-5號支管抽換工程	80mm, 40mm	21 M	113年02月01日~29日
34	工本112080	低	崇華三路43-55號本支管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	82 M	113年02月01日~29日
35	工本112081	低	文化三路25-31號支管抽換工程	80mm, 40mm, 20mm	64 M	113年02月01日~29日
36	工本112082	低	縣道2巷113巷口至西安街2段口本支管抽換工程	160mm, 110mm, 85mm	136 M	113年02月01日~29日
37	工本112083	低	後港街42巷(前港街25巷1-9號)支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	67 M	113年02月01日~29日
38	工本112084	低	杏林二路7-19號後巷支管抽換工程	110mm, 80mm, 40mm, 32mm	114 M	113年02月01日~29日
39	工本112085	低	承德路7段180巷水管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	156 M	113年02月01日~29日
40	工本112086	低	莊子街22巷23弄內22巷口至莊子街63巷2號旁本支管抽換工程	110mm, 65mm	119 M	113年02月01日~29日
41	工本112087	低	後港街42巷(後港街口至華勤街2巷口)水管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	147 M	113年02月01日~29日
42	工本112089	低	莊子街22巷2-58號(22巷23弄口至莊子街口)水管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm, 32mm	194 M	113年02月01日~29日
43	工本112094	低	志成街22巷15弄17號支管抽換工程	160mm, 110mm, 25mm	41 M	113年02月01日~29日
44	工本112095	低	大南路312-322號支管抽換工程	80mm, 32mm	47 M	113年02月01日~29日
45	工本112096	低	承德路4段260巷8號支管抽換工程	80mm, 32mm	30 M	113年02月01日~29日
46	工本112097	低	正義路1號支管抽換工程	80mm, 65mm, 32mm	58 M	113年02月01日~29日
47	工本112098	低	明德路145號及147-153號支管抽換工程	110mm, 80mm, 32mm	116 M	113年02月01日~29日
48	工本112099	低	克強路4號支管抽換工程	65mm, 40mm	25 M	113年02月01日~29日
49	工本112100	低	崇華一路11號本支管抽換工程	80mm, 65mm, 40mm	49 M	113年02月01日~29日
50	工本112101	低	崇華一路65巷至崇華三路水管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 65mm	199 M	113年02月01日~29日
51	工本112102	低	延平北路5段259巷2弄口至永平街8巷口水管抽換工程	110mm, 65mm	86 M	113年02月01日~29日
52	工本112103	低	義理街72-82號支管抽換工程	80mm, 32mm	69 M	113年02月01日~29日
53	工本112104	低	石牌路二段130巷口至130巷2弄4號旁支管抽換工程	160mm, 50mm, 32mm	55 M	113年02月01日~29日
54	工本112105	低	自強街149號旁支管抽換工程	80mm, 40mm, 25mm	55 M	113年02月01日~29日
55	工本112106	低	正義街1段34巷1弄3號支管抽換工程	110mm, 65mm, 40mm	68 M	113年02月01日~29日
56	工本112107	低	富德內(石牌路2段至動力中心)水管抽換工程	160mm, 110mm, 100mm, 50mm	340 M	113年02月01日~29日
57	工本112108	低	大南路221-235號水管抽換工程	110mm, 80mm, 65mm, 32mm	54 M	113年02月01日~29日
58	工本112109	低	文林路587巷9弄7-13號支管抽換工程	65mm, 40mm	27 M	113年02月01日~29日
59	工本112135	低	忠誠路1段16巷14弄2之1號旁支管抽換工程	80mm, 40mm	45 M	113年02月01日~29日
60	工本112136	低	中正路212巷10弄口至9號旁支管抽換工程	110mm, 80mm, 40mm, 25mm	79 M	113年02月01日~29日
61	工本112137	低	莊子街125巷40弄10-32號支管抽換工程	110mm, 65mm, 40mm	97 M	113年02月01日~29日
62	工本112139	低	後港街84-90號支管抽換工程	80mm, 40mm	70 M	113年02月01日~29日
63	工本112140	低	明德路82巷2-14號支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	45 M	113年02月01日~29日
64	工本112141	低	中山北路7段114巷41弄8-10號支管抽換工程	80mm, 50mm	140 M	113年02月01日~29日
65	工本112142	低	中山北路7段114巷53弄10-12號支管抽換工程	80mm	24 M	113年02月01日~29日
66	工本112143	低	華勤街54巷(56-60號)本支管抽換工程	160mm, 80mm, 50mm	58 M	113年02月01日~29日
67	工本113001	低	大業路456-462之1-8號(義林匹克)支管抽換工程	40mm	150 M	113年02月01日~29日
68	工本113003	低	永平街9巷口至9巷3號旁本支管抽換工程	160mm, 80mm, 65mm, 40mm	252 M	113年02月01日~29日
69	工本113004	低	忠誠路2段21巷31-31之7號支管抽換工程	80mm, 40mm	124 M	113年02月01日~29日
70	工本113005	低	通河東街1段17-25號支管抽換工程	80mm, 65mm, 40mm	115 M	113年02月01日~29日
71	工本113006	低	德行東路109巷96號至102巷12號後支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	78 M	113年02月01日~29日
件數合計:共71件				長度合計: 8256 M		