

陽明山瓦斯股份有限公司
113年04月汰換管線計畫表

序 號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本111064 工本111067	低	公館路255巷至光明路口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm, 65mm	1022 M	113年04月01日~30日	
2	工本111082	低	社子街52巷1號前支管抽換工程	65mm, 40mm, 32mm, 20mm	78 M	113年04月01日~30日	
3	工本111084	低	延平北路5段83巷口至葫蘆街口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 50mm, 32mm	122 M	113年04月01日~30日	
4	工本111117	低	小西街28之1號支管抽換工程	80mm, 40mm	56 M	113年04月01日~30日	
5	工本111118	低	福港街259巷21號支管抽換工程	80mm, 40mm	50 M	113年04月01日~30日	
6	工本112010	低	中山北路6段161~167號支管抽換工程	50mm, 40mm	53 M	113年04月01日~30日	
7	工本112082	低	致遠2路113巷口至西安街2段口本支管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	136 M	113年04月01日~30日	
8	工本112085	低	承德路7段188巷本管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	156 M	113年04月01日~30日	
9	工本112086	低	社子街22巷23弄與22巷口至社子街63巷2號旁本支管抽換工程	110mm, 65mm	119 M	113年04月01日~30日	
10	工本112087	低	後港街42巷(後港街口至華齡街2巷口)本管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm	147 M	113年04月01日~30日	
11	工本112089	低	社子街22巷2-58號(22巷23弄口至社子街口)本管抽換工程	160mm, 110mm, 63mm, 32mm	194 M	113年04月01日~30日	
12	工本112095	低	大南路312~322號支管抽換工程	80mm, 32mm	47 M	113年04月01日~30日	
13	工本112106	低	立農街1段349巷1弄3號支管抽換工程	110mm, 65mm, 40mm	68 M	113年04月01日~30日	
14	工本112107	低	榮總內(石牌路2段至動力中心)本管抽換工程	160mm, 110mm, 100mm, 50mm	340 M	113年04月01日~30日	
15	工本112108	低	大南路221~235號本管抽換工程	110mm, 80mm, 63mm, 32mm	54 M	113年04月01日~30日	
16	工本112135	低	忠誠路1段16巷14弄2之1號旁支管抽換工程	80mm, 40mm	45 M	113年04月01日~30日	
17	工本112136	低	中正路212巷10弄口至9號旁支管抽換工程	110mm, 80mm, 40mm, 25mm	79 M	113年04月01日~30日	
18	工本112140	低	福德路82巷2~14號支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	45 M	113年04月01日~30日	
19	工本112143	低	華齡街54巷(56~60號)本支管抽換工程	160mm, 80mm, 50mm	58 M	113年04月01日~30日	
20	工本113001	低	大業路456~462之1~8號(奧林匹克)立管抽換工程	40mm	150 M	113年04月01日~30日	
21	工本113003	低	永平街9巷口至9巷3號旁本支管抽換工程	160mm, 80mm, 65mm, 40mm	252 M	113年04月01日~30日	
22	工本113004	低	忠誠路2段21巷31~31之7號支管抽換工程	80mm, 40mm	124 M	113年04月01日~30日	
23	工本113005	低	通河東街1段17~25號支管抽換工程	80mm, 65mm, 40mm	115 M	113年04月01日~30日	
24	工本113006	低	德行東路109巷96號至102巷12號後支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	78 M	113年04月01日~30日	
25	工本113022	中低	葫蘆街29巷11號前至延平北路5段22號前至重慶北路4段1巷27弄2號旁(潛鑽)本管抽換工程	315mm, 225mm	520 M	113年04月01日~30日	
26	工本113023	中	福德路至文林路408號本管抽換工程	110mm	97 M	113年04月01日~30日	
27	工本113024	中	文林路567號至中正路口本管抽換工程	160mm	280 M	113年04月01日~30日	
28	工本113025	低	大同街209號旁旁支管抽換工程	65mm	14 M	113年04月01日~30日	
29	工本113026	低	中央北路一段180巷9~11號支管抽換工程	80mm, 40mm	54 M	113年04月01日~30日	
30	工本113027	低	中央北路一段180巷6~16號支管抽換工程	80mm, 40mm	76 M	113年04月01日~30日	
31	工本113028	低	中央北路一段197巷(大業路580號後至大業路540號後)支管抽換工程	80mm, 40mm	63 M	113年04月01日~30日	
32	工本113029	低	崇仁路80巷, 1號1~3號及78~80號支管抽換工程	110mm, 80mm, 40mm	91 M	113年04月01日~30日	
33	工本113030	低	志成街22巷15弄15號支管抽換工程	65mm, 40mm	62 M	113年04月01日~30日	
34	工本113031	低	士東路91巷口至士東路120巷口本管抽換工程	160mm	112 M	113年04月01日~30日	
件數合件: 共34件				長度合計: 4957 M			