

陽明山瓦斯股份有限公司 113年10月汰換管線計畫表							
序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本111064 工本111067	低	公館路255巷至光明路口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm, 65mm	1022 M	113年10月01日~31日	
2	工本111082	低	社子街52巷1號前支管抽換工程	65mm, 40mm, 32mm, 20mm	78 M	113年10月01日~31日	
3	工本112010	低	中山北路6段161-167號支管抽換工程	50mm, 40mm	53 M	113年10月01日~31日	
4	工本112082	低	致遠2路113巷口至西安街2段口本支管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	136 M	113年10月01日~31日	
5	工本112085	低	承德路7段188巷本管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	156 M	113年10月01日~31日	
6	工本112095	低	大南路312-322號支管抽換工程	80mm, 32mm	47 M	113年10月01日~31日	
7	工本113004	低	忠誠路2段21巷31-31之7號支管抽換工程	80mm, 40mm	124 M	113年10月01日~31日	
8	工本113005	低	通河東街1段17-25號支管抽換工程	80mm, 65mm, 40mm	115 M	113年10月01日~31日	
9	工本113006	低	德行東路109巷96號至102巷12號後支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	78 M	113年10月01日~31日	
10	工本113022	中低	葫蘆街29巷11號前至延平北路5段22號前至重慶北路4段1巷27弄2號旁(潛鑽)本管抽換工程	315mm, 225mm	520 M	113年10月01日~31日	
11	工本113023	中	福德路至文林路408號本管抽換工程	110mm	97 M	113年10月01日~31日	
12	工本113024	中	文林路567號至中正路口本管抽換工程	160mm	280 M	113年10月01日~31日	
13	工本113025	低	大同街209號旁旁支管抽換工程	65mm	14 M	113年10月01日~31日	
14	工本113026	低	中央北路一段180巷9-11號支管抽換工程	80mm, 40mm	54 M	113年10月01日~31日	
15	工本113027	低	中央北路一段180巷6-16號支管抽換工程	80mm, 40mm	76 M	113年10月01日~31日	
16	工本113028	低	中央北路一段197巷(大業路580號後至大業路540號後)支管抽換工程	80mm, 40mm	63 M	113年10月01日~31日	
17	工本113029	低	崇仁路80巷、1號1-3號及78-80號支管抽換工程	110mm, 80mm, 40mm	91 M	113年10月01日~31日	
18	工本113045	中	重慶北路4段190巷中壓本管抽換工程	225mm	82 M	113年10月01日~31日	
19	工本113046	中	重慶北路4段130號-186號中壓本管抽換工程	225mm	190 M	113年10月01日~31日	
20	工本113047	低	大業路697-705號支管抽換工程	80mm, 40mm	72 M	113年10月01日~31日	
21	工本113048	低	清江路126號支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	42 M	113年10月01日~31日	
22	工本113049	低	清江路53-57號支管抽換工程	80mm, 40mm	21 M	113年10月01日~31日	
23	工本113050	低	崇仁路一段158巷2-8號及1-7號後巷支管抽換工程	80mm, 40mm	89 M	113年10月01日~31日	
24	工本113051	低	公館路125號支管抽換工程	80mm	20 M	113年10月01日~31日	
25	工本113052	低	吉利街257巷2弄3號, 7-1號, 7-2號本支管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 63mm	76 M	113年10月01日~31日	
26	工本113053	低	社子街97巷1-23號本管抽換工程	110mm, 65mm	121 M	113年10月01日~31日	
27	工本113054	低	義理街63巷、72-96號, 石牌路2段75巷本支管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 50mm	392 M	113年10月01日~31日	
28	工本113056	低	溫泉路30巷14號旁至公館路27號旁本管抽換工程	110mm, 63mm	26 M	113年10月01日~31日	
29	工本113057	低	中正路213巷1號-75號本支管抽換工程	160mm, 65mm, 63mm, 50mm	265 M	113年10月01日~31日	
30	工本113075	低	文林路740巷9弄12-14號支管抽換工程	65mm, 32mm	32 M	113年10月01日~31日	
31	工本113076	低	福港街29-31號支管抽換工程	65mm, 32mm	24 M	113年10月01日~31日	
32	工本113077	低	士東路91巷26弄及路西支管抽換工程	110mm, 40mm	66 M	113年10月01日~31日	
33	工本113078	低	福港街129巷支管抽換工程	110mm, 80mm, 63mm, 32mm	27 M	113年10月01日~31日	
34	工本113079	低	裕民一路40巷39號支管抽換工程	80mm	20 M	113年10月01日~31日	
35	工本113080	低	美崙街8巷口至8巷40號旁本支管抽換工程	160mm, 80mm, 40mm, 25mm	133 M	113年10月01日~31日	
36	工本113081	低	大南路253號旁支管抽換工程	50mm, 40mm	23 M	113年10月01日~31日	
37	工本113089	低	致遠二路113巷24號支管抽換工程	80mm, 65mm	23 M	113年10月01日~31日	
38	工本113090	低	吉利街259巷22-40號支管抽換工程	80mm, 40mm	199 M	113年10月01日~31日	
39	工本113113	低	吉利街237號旁側巷(立農街1段402號後)支管抽換工程	80mm	12 M	113年10月01日~31日	
40	工本113114	低	石牌路一段39巷80弄39-61號支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm, 25mm	114 M	113年10月01日~31日	
41	工本113115	低	立農街二段202巷11號支管抽換工程	80mm, 32mm	26 M	113年10月01日~31日	
42	工本113116	低	立農街二段202巷9弄2-8號支管抽換工程	80mm, 32mm	49 M	113年10月01日~31日	
43	工本113117	低	中山北路7段114巷11號旁巷口至中山北路7段124巷9號旁支管抽換工程	160mm, 80mm	119 M	113年10月01日~31日	
44	工本113118	低	明德路333巷30-45號本管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm	88 M	113年10月01日~31日	
件數合併: 共44件				長度合計: 5355 M			