

陽明山瓦斯股份有限公司
114年02月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本111064 工本111067	低	公館路255巷至光明路口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm, 65mm	1022 M	114年02月01日~28日	
2	工本111082	低	社子街52巷1號前支管抽換工程	65mm, 40mm, 32mm, 20m m	78 M	114年02月01日~28日	
3	工本112010	低	中山北路6段161~167號支管抽換工程	50mm, 40mm	53 M	114年02月01日~28日	
4	工本112082	低	致遠2路113巷口至西安街2段口本支管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	136 M	114年02月01日~28日	
5	工本112085	低	承德路7段188巷本管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	156 M	114年02月01日~28日	
6	工本112095	低	大南路312~322號支管抽換工程	80mm, 32mm	47 M	114年02月01日~28日	
7	工本113004	低	忠誠路2段21巷31~31之7號支管抽換工程	80mm, 40mm	124 M	114年02月01日~28日	
8	工本113005	低	通河東街1段17~25號支管抽換工程	80mm, 65mm, 40mm	115 M	114年02月01日~28日	
9	工本113022	中低	葫蘆街29巷11號前至延平北路5段22號前至重慶北路4段1巷27弄2號旁(潛鑽)本管抽換工程	315mm, 225mm	520 M	114年02月01日~28日	
10	工本113024	中	文林路567號至中正路口本管抽換工程	160mm	280 M	114年02月01日~28日	
11	工本113025	低	大同街209號旁旁支管抽換工程	65mm	14 M	114年02月01日~28日	
12	工本113046	中	重慶北路4段130號~186號中壓本管抽換工程	225mm	190 M	114年02月01日~28日	
13	工本113047	低	大業路697~705號支管抽換工程	80mm, 40mm	72 M	114年02月01日~28日	
14	工本113051	低	公館路125號支管抽換工程	80mm	20 M	114年02月01日~28日	
15	工本113057	低	中正路213巷1號~75號本支管抽換工程	160mm, 65mm, 63mm, 50mm	265 M	114年02月01日~28日	
16	工本113113	低	吉利街237號旁側巷(立農街1段402號後)支管抽換工程	80mm	12 M	114年02月01日~28日	
17	工本113117	低	中山北路7段114巷11號旁巷口至中山北路7段124巷9號旁支管抽換工程	160mm, 80mm	119 M	114年02月01日~28日	
18	工本113136	低	雨聲街(至誠路一段35之1號旁~雨聲街4巷口)本管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 65mm	200 M	114年02月01日~28日	
19	工本113137	低	至誠路2段60巷口~60巷19號旁本管抽換工程	110mm, 80mm, 65mm	134 M	114年02月01日~28日	
20	工本113140	低	天母西路120巷口至43號旁本管抽換工程	160mm, 110mm, 100mm, 80mm	144 M	114年02月01日~28日	
件數合件:共20件				長度合計: 3701 M			