

陽明山瓦斯股份有限公司
114年09月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本111064 工本111067	低	公館路255巷至光明路口本支管抽換工程	160mm, 100mm, 80mm, 65mm	1022 M	114年09月01日~30日	
2	工本111082	低	社子街52巷1號前支管抽換工程	65mm, 40mm, 32mm, 20mm	78 M	114年09月01日~30日	
3	工本112010	低	中山北路6段161~167號支管抽換工程	50mm, 40mm	53 M	114年09月01日~30日	
4	工本112082	低	致遠2路113巷口至西安街2段口本支管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	136 M	114年09月01日~30日	
5	工本112085	低	承德路7段188巷本管抽換工程	160mm, 110mm, 65mm	156 M	114年09月01日~30日	
6	工本112095	低	大南路312~322號支管抽換工程	80mm, 32mm	47 M	114年09月01日~30日	
7	工本113004	低	忠誠路2段21巷31~31之7號支管抽換工程	80mm, 40mm	124 M	114年09月01日~30日	
8	工本113005	低	通河東街1段17~25號支管抽換工程	80mm, 65mm, 40mm	115 M	114年09月01日~30日	
9	工本113024	中	文林路567號至中正路口本管抽換工程	160mm	280 M	114年09月01日~30日	
10	工本113025	低	大同街209號旁旁支管抽換工程	65mm	14 M	114年09月01日~30日	
11	工本113046	中	重慶北路4段130號~186號中壓本管抽換工程	225mm	190 M	114年09月01日~30日	
12	工本113047	低	大業路697~705號支管抽換工程	80mm, 40mm	72 M	114年09月01日~30日	
13	工本113057	低	中正路213巷1號~75號本支管抽換工程	160mm, 65mm, 63mm, 50mm	265 M	114年09月01日~30日	
14	工本113113	低	吉利街237號旁側巷(立農街1段402號後)支管抽換工程	80mm	12 M	114年09月01日~30日	
15	工本113117	低	中山北路7段114巷11號旁巷口至中山北路7段124巷9號旁支管抽換工程	160mm, 80mm	119 M	114年09月01日~30日	
16	工本113136	低	雨聲街(至誠路一段35之1號旁~雨聲街4巷口)本管抽換工程	160mm, 110mm, 80mm, 65mm	200 M	114年09月01日~30日	
17	工本113140	低	天母西路120巷口至43號旁本管抽換工程	160mm, 110mm, 100mm, 80mm	144 M	114年09月01日~30日	
18	工本114024	中低	文林北路166巷2弄1~7號支管抽換工程	80mm, 40mm, 20mm	76 M	114年09月01日~30日	
19	工本114030	低	西安街1段165巷7弄10~12號支管抽換工程	80mm, 40mm	94 M	114年09月01日~30日	
20	工本114031	低	葫蘆街135巷本支管抽換工程	160mm, 80mm	81 M	114年09月01日~30日	
21	工本114044	低	天母西路11號支管抽換工程	110mm, 100mm, 80mm	38 M	114年09月01日~30日	
22	工本114045	低	延平北路5段13~81號本管抽換工程	225mm, 110mm, 65mm, 40mm	319 M	114年09月01日~30日	
23	工本114046	低	社子街22巷54號支管抽換工程	80mm, 40mm	36 M	114年09月01日~30日	
24	工本114047	低	延平北路5段213~315號本管抽換工程	225mm, 110mm, 80mm, 40mm	329 M	114年09月01日~30日	
25	工本114048	低	社子街126巷14~20號支管抽換工程	80mm, 40mm	66 M	114年09月01日~30日	
26	工本114049	低	天母北路底(95號前)支管抽換工程	80mm	10 M	114年09月01日~30日	
27	工本114050	低	天母北路68~1號支管抽換工程	80mm	12 M	114年09月01日~30日	
28	工本114051	低	社子街63巷21弄2~6號支管抽換工程	80mm, 40mm	80 M	114年09月01日~30日	
29	工本114072	低	社中街152巷3號支管抽換工程	65mm	12 M	114年09月01日~30日	
30	工本114074	低	通河東街1段120~123號及130巷6號支管抽換工程	80mm, 40mm	37 M	114年09月01日~30日	
31	工本114075	低	前港街120巷及112~118號支管抽換工程	80mm, 40mm	97 M	114年09月01日~30日	
32	工本114076	低	美崙街110號支管抽換工程	80mm	13 M	114年09月01日~30日	
33	工本114077	低	美崙街1~7號支管抽換工程	80mm, 50mm	23 M	114年09月01日~30日	
34	工本114101	低	福港街234巷2~6號支管抽換工程	80mm	35 M	114年09月01日~30日	
35	工本114102	低	福港街234巷支管抽換工程	80mm	25 M	114年09月01日~30日	
36	工本114103	低	福港街170號支管抽換工程	80mm	30 M	114年09月01日~30日	
件數合併:共36件				長度合計: 4350 M			