

陽明山瓦斯股份有限公司
107年8月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本106006	低	天母東路59號旁(61巷內)支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	30M	8月1日~8月31日	
2	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69M	8月1日~8月31日	
3	工本106017	低	中央南路1段102巷16弄30~36號後巷支管抽換工程	80mm, 32mm, 25mm	96M	8月1日~8月31日	
4	工本106019	低	雙全街8~20號後巷及中和街221巷3弄(永興路一段46巷內)支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	146M	8月1日~8月31日	
5	工本107018	低	德行東路90巷27弄1至11號及2至12號後支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	186M	8月1日~8月31日	
6	工本107019	低	德行東路90巷13弄2至12號後支管抽換工程	80mm, 32mm, 25mm	101M	8月1日~8月31日	
7	工本107003	低	下樹林街22巷支管抽換工程	65mm, 40mm	85M	8月1日~8月31日	
8	工本107008	低	忠誠路1段100巷(陽明新城大廈社區)支管抽換工程	100mm, 50mm	387M	8月1日~8月31日	
9	工本107017	低	中央南路2段31至31-5號支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	132M	8月1日~8月31日	
件數合件:		9件	長度合計:		1232M		