

陽明山瓦斯股份有限公司
107年11月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本107004	低	中正路305巷內本支管抽換工程	110mm, 80mm, 32mm, 25mm	255M	11月1日~11月30日	
2	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69M	11月1日~11月30日	
3	工本106019	低	雙全街8~20號後巷及中和街221巷3弄(永興路一段46巷內)支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	146M	11月1日~11月30日	
4	工本107014	低	社子街22巷59號旁支管抽換工程	80mm, 50mm, 32mm	61M	11月1日~11月30日	
5	工本107018	低	德行東路90巷27弄1至11號及2至12號後支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	186M	11月1日~11月30日	
6	工本107019	低	德行東路90巷13弄2至12號後支管抽換工程	80mm, 32mm, 25mm	101M	11月1日~11月30日	
7	工本107024	低	公館路145巷2弄2至12號後巷支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm, 25mm	151M	11月1日~11月30日	
件數合件:		7件		長度合計: 969M			