

陽明山瓦斯股份有限公司  
108年12月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69M	108年12月01日~31日	
2	工本106019	低	雙全街8~20號後巷及中和街221巷3弄(永興路一段46巷內)支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	146M	108年12月01日~31日	
3	工本107001	低	中山北路5段505巷42弄、44弄後巷支管抽換工程	110mm, 65mm, 25mm, 20mm	188M	108年12月01日~31日	
4	工本107018	低	德行東路90巷27弄1至11號及2至12號後支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	186M	108年12月01日~31日	
5	工本107019	低	德行東路90巷13弄2至12號後支管抽換工程	80mm, 32mm, 25mm	101M	108年12月01日~31日	
6	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm , 80mm, 50mm	608M	108年12月01日~31日	
7	工本107013	低	中山北路6段2巷31號後(芝山名園)支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm, 20mm	272M	108年12月01日~31日	
件數合件:		共7件		長度合計: 1570M			