

陽明山瓦斯股份有限公司  
109年04月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本103115	低	西安街1段293巷15~29號支管抽換工程	80mm, 65mm, 50mm	85M	109年04月01日~30日	
2	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69M	109年04月01日~30日	
3	工本106019	低	雙全街8-20號後巷及中和街221巷3弄(永興路一段46巷內)支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	146M	109年04月01日~30日	
4	工本107001	低	中山北路5段505巷42弄、44弄後巷支管抽換工程	110mm, 65mm, 25mm, 20mm	188M	109年04月01日~30日	
5	工本107011	低	兩聲街66號支管抽換工程	65mm, 32mm	18M	109年04月01日~30日	
6	工本107013	低	中山北路6段2巷31號後(芝山名園)支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm, 20mm	272M	109年04月01日~30日	
7	工本107018	低	德行東路90巷27弄1至11號及2至12號後支管抽換工程	80mm, 40mm, 32mm	186M	109年04月01日~30日	
8	工本107019	低	德行東路90巷13弄2至12號後支管抽換工程	80mm, 32mm, 25mm	101M	109年04月01日~30日	
9	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608M	109年04月01日~30日	
10	工本108079	低	西安街一段275~279號後巷支管抽換工程	80mm, 32mm	43M	109年04月01日~30日	
11	工本109003	低	中央北路1段(光明路口至大業路口)本支管抽換工程	225mm, 160mm, 110mm, 80mm	707M	109年04月01日~30日	
12	工本109010	低	立農街1段554~570號支管抽換工程	80mm, 32mm	144M	109年04月01日~30日	
13	工本109015	低	中央北路2段44~66號支管抽換工程	100mm, 80mm, 40mm, 32mm	190M	109年04月01日~30日	
14	工本108081	低	葫蘆街47巷內本支管抽換工程	110mm, 65mm, 40mm, 32mm	112M	109年04月01日~30日	
15	工本108053	低	中山北路7段219巷3弄181~187號共用管抽換工程	40mm, 32mm	109M	109年04月01日~30日	
16	工本108089	低	延平北路六段155巷6-22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15M	109年04月01日~30日	
件數合件:		共16件		長度合計: 2993M			