

陽明山瓦斯股份有限公司
109年07月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本103115	低	西安街1段293巷15-29號支管抽換工程	80mm, 65mm, 50mm	85M	109年07月01日~31日	
2	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69M	109年07月01日~31日	
3	工本106019	低	雙全街8-20號後巷及中和街221巷3弄(永興路一段46巷內)支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	146M	109年07月01日~31日	
4	工本107001	低	中山北路5段505巷42弄、44弄後巷支管抽換工程	110mm, 65mm, 25mm, 20mm	188M	109年07月01日~31日	
5	工本107011	低	雨聲街66號支管抽換工程	65mm, 32mm	18M	109年07月01日~31日	
6	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608M	109年07月01日~31日	
7	工本108053	低	中山北路7段219巷3弄181~187號共用管抽換工程	40mm, 32mm	109M	109年07月01日~31日	
8	工本108079	低	西安街一段275~279號後巷支管抽換工程	80mm, 32mm	43M	109年07月01日~31日	
9	工本108089	低	延平北路六段155巷6~22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15M	109年07月01日~31日	
10	工本109017	低	磺港路與新市街口至清江路25巷口本管抽換工程	160mm, 80mm	194M	109年07月01日~31日	
11	工本109017	低	中和街與雙全街口至雙全街14巷口本支管抽換工程	160mm, 80mm	76M	109年07月01日~31日	
12	工本109021	低	明德路267巷2-8號支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	56M	109年07月01日~31日	
13	工本109032	低	泉源路36之1-5號(泉源新境)支管抽換工程	80mm, 40mm	102M	109年07月01日~31日	
14	工本109038	低	芝玉路1段137~147號支管抽換工程	100mm, 80mm, 50mm	167M	109年07月01日~31日	
15	工本109042	低	中央北路1段110號旁後巷支管抽換工程	50mm, 40mm	120M	109年07月01日~31日	
16	工本109043	低	溫泉路19巷4號後巷支管抽換工程	100mm, 50mm, 40mm	87M	109年07月01日~31日	
17	工本109044	低	泉源路36號(大華山莊)支管抽換工程	80mm, 40mm	82M	109年07月01日~31日	